

SOB, Bauleistung bei Cluster-Baustellen im Bahnbau



Auftraggeber

Schweizerische Südostbahn AG (SOB)

Projektbeschreibung

Die SOB realisierte während den Sommerferien 2012 auf ihrem Streckenabschnitt Herisau und Wattwil erstmals die konzentrierte und gleichzeitige Ausführung von zehn grossen Bauprojekten. Zu diesem Zweck wurde der Zugsverkehr im besagten Abschnitt während fünf Wochen auf Busverkehr umgestellt. In dieser Zeit wurden umfangreiche Erneuerungsarbeiten an Kunstbauten, Gleisen und Bahntechnikeinrichtungen ausgeführt. Im Sommer 2013 wird sich der Schwerpunkt des konzentrierten Bauens ins südliche Streckennetz verlagern. Auf der Strecke Wädenswil - Samstagern wird eine dreiwöchige Totalsperre eingerichtet.

Herausforderungen

Über alle Einzelbaustellen hinweg ist eine übergeordnete Planung der Bauabläufe, der Maschinen und Geräteeinsätze sowie der Materialver- und -entsorgung vorzunehmen. Die Versorgungsrouten, die Logistikflächen und die Abstellgleise müssen dimensioniert und ihre Verfügbarkeit und Benutzung koordiniert und zugewiesen werden.

Unsere Leistungen

- Logistische Vorausplanung und Disposition der schienengebundenen Schienen-, Schwellen-, und Weichenanlieferungen über alle Baustellen
- Losübergreifende Terminplanung unter Priorisierung des hochmechanisierten Gleisrückbaus
- Evaluation und Dimensionierung der benötigten Logistikflächen und Abstellgleise

Bauvolumen

SOB Cluster 2012: 40 Mio. CHF
Projekte Süd 2013: 12 Mio CHF

Zeitraum

2012 – 2013

Informationen/ Kontakt

Matthias Kruse (matthias.kruse@ebp.ch)
Mühlebachstrasse 11, CH-8032 Zürich,
www.ebp.ch